STUDIO ZANINETTI
PROGETTAZIONE IMPIANTI

COMUNE DI BARENGO

PROVINCIA DI NOVARA

CAMPO SPORTIVO

PROGETTO RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

STUDIO ZANINETTI - PROGETTAZIONE IMPIANTI
Via Montale, 26 - 28021 Borgomanero (NO) - tel. 0322 82686/846315 - fax 0322 071094
e-mail: info@studiozaninetti.it

CRONOPROGRAMMA

DIAGRAMMA DI GANTT

FASI DI LAVORAZIONE	1° MESE	2° MESE
Allestimento cantiere		
Smantellamento e demolizione impianto esistente (quadro, cavi, tubazioni, pozzetti, pali, proiettori, blocchi di fondazione) e trasporto di tutto il materiale di risulta in discarica		
Formazione dei nuovi blocchi di fondazione per i pali di illuminazione		
Formazione scavi		
Posa tubazioni, dispersore di terra e pozzetti di ispezione negli scavi predisposti		
Posa di tutti i conduttori nelle tubazioni predisposte		
Rinterro tubazioni, riempimento e finitura scavi		
Posa del quadro elettrico e del soccorritore, collegamenti alle linee predisposte		
Preparazione a terra dei pali di illuminazione, assemblaggio meccanico di tutte le parti previste, montaggio proiettori, posa e collegamenti dei conduttori dai proiettori fino alla morsettiera		
Rizzatura dei pali nei blocchi di fondazione predisposti		
Collegamento delle morsettiere dei pali alle linee dorsali		
Puntamento proiettori, prove, verifiche dei valori di illuminamento a terra		
Smantellamento e pulizia cantiere		
GIORNI	1 10 20 30	40 50 60