COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 35 DEL 27-03-2014

UFFICIO TECNICO COMUNALE

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: : LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE (CUP I64D12000000006 - CIG 4601034D5B). LIQUIDAZIONE 6^ STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 09/12/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Chiera

PREMESSO

- che con Deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 16/06/2012, di cui si richiamano integralmente i relativi contenuti ed il parere ivi espresso dal sottoscritto responsabile del servizio tecnico, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo del palazzo municipale, per un importo complessivo di lavori a base d'asta pari ad € 583.204,47 oltre ad € 12.002,95 per opere di sicurezza del cantiere non soggette a ribasso d'asta;
- che con nota pervenuta al protocollo comunale in data 24/02/2012 e registrata al numero 683 è stata rilasciata l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici per la Provincia di Novara;
- che con determinazione ufficio tecnico n. 66 del 19.09.2012 sono stati individuati gli elementi di contratto e i criteri di selezione per l'affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo del palazzo comunale"ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e sm.i., individuando quale procedura per l'affidamento dei lavori la procedura aperta;
- che in data 15/11/2012, in conformità alle previsioni contenute nel bando di gara si è tenuta la seduta di gara pubblica;
- che con determinazione ufficio tecnico n. 83 del 21/11/2012 è stato approvato il succitato verbale e l'aggiudicazione provvisoria dei lavori all'associazione temporanea di impresa fra la ditta CAGOZZI GIAN PAOLO & C. Srl - mandataria capogruppo - Strada Commenda n. 9/A, Cervara (PR) e la ditta SEQUINO S.R.L. - mandante - con sede in Via Praga n. 5/b a Fontevivo (PR) frazione Bianconese, con un ribasso del

24,25 % sul prezzo posto a base d'asta di € 583,204,47, per un importo definitivo di aggiudicazione di € 441.777,39 oltre € 12,002,95 per oneri di sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 453.780,34;

- che con determinazione ufficio tecnico n. 88 del 19/12/2012 è stato approvato l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'associazione temporanea di impresa fra la ditta CAGOZZI GIAN PAOLO & C. Srl - mandataria capogruppo - Strada Commenda n. 9/A, Cervara (PR) e la ditta SEQUINO S.R.L. - mandante - con sede in Via Praga n. 5/b a Fontevivo (PR) frazione Bianconese, con un ribasso del 24,25 % sul prezzo posto a base d'asta di € 583,204,47, per un importo definitivo di aggiudicazione di € 441.777,39 oltre € 12,002,95 per oneri di sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 453.780,34;
- che in data 13.03.2013 è stato sottoscritto il contratto rep. 485 relativo ai lavori in oggetto e registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Novara al n. 3165 serie 1T in data 22.03.2013;

DATO ATTO

- che i lavori sono stati consegnati in data 14/01/2013;
- che con precedente determinazione n. 35 del 23/05/2013 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 04/04/2013, presentato in data 12/04/2013 prot. 1472, costituito da stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 04/04/2013, libretto misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, per l'importo complessivo come indicato nel certificato di pagamento della rata n. 1 di € 56.344,61 oltre ad Iva 10%= € 61.979,07 Iva compresa;
- che con precedente determinazione n. 40 del 11/06/2013 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 30/05/2013, presentato in data 31/05/2013 prot. 2105, costituito da stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 30/05/2013, libretto misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, per l'importo complessivo come indicato nel certificato di pagamento della rata n. 2 di € 69.274,81 oltre ad Iva 10%= € 76.202,29 Iva compresa;
- che con precedente determinazione n. 54 del 25/07/2013 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 11/07/2013, presentato in data 12/07/2013 prot.2639, costituito da stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 11/07/2013, libretto misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, per l'importo complessivo come indicato nel certificato di pagamento della rata n. 3 di € 63.297,82 oltre ad Iva 10%= € 69.627,60 Iva compresa;
- che con precedente determinazione n. 71 del 30/09/2013 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 03/09/2013, presentato in data 06/09/2013 prot. 3095, costituito da stato avanzamento lavori n. 4 a tutto il 06/09/2013, libretto misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, per l'importo complessivo come indicato nel certificato di pagamento della rata n. 4 di € 112.462,04 oltre ad Iva 10%= € 123.708,24. Iva compresa;
- che con precedente determinazione n. 90 del 28/11/2013 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 5 a tutto il 25/10/2013, presentato in data 07/11/2013 prot. 3988, costituito da stato avanzamento lavori n. 5 a tutto il 25/10/2013, libretto misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, per l'importo

complessivo come indicato nel certificato di pagamento della rata n. 5 di € 60.620,29 oltre ad Iva 10%= € 66.682,31. Iva compresa;

PRESO ATTO dello stato di avanzamento lavori n. 6 a tutto il 09/12/2013, presentato in data 16/12/2013 prot. 4483 dal progettista e direttore dei lavori Arch. Sandro Gattoni;

RITENUTO, stante la rispondenza della succitata documentazione contabile al capitolato speciale d'appalto ed al contratto di esecuzione, di dover provvedere all'emissione del provvedimento di approvazione e contestualmente all'emissione del certificato di pagamento, al fine di assolvere alle obbligazioni assunte dalla stazione appaltante;

RICORDATO che era stato assegnato il cod. CIG n. 4601034D5B dall'Autorità di Vigilanza ai sensi degli gli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 in data 17.12.2010, i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

VISTO il Decreto Ministeriale 24.10.2007 concernente il Documento unico di regolarità contributiva;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 16-bis comma 10 della L. 2/2009 le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC dagli istituti o dagli enti bilaterali in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge per gli appalti di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATO l'art. 31 del D.L. n° 69 del 21.06.2013 convertito in L. n. 98 del 09.08.2013 che ha fissato la validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in 120 giorni dalla data di rilascio;

DATO ATTO che il Ministero del Lavoro con circolare n. 36/2013 ha precisato che le novità introdotte dal D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 si applicano solo ai certificati emessi dopo il 21.08.2013

VISTO il DURC riferito all'impresa Cagozzi Gian Paolo & C. Srl di Parma, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 07.02.2014 prot. 28381390;

VISTA la fattura n°05/2014/V2 emessa dall'Impresa Cagozzi Gian Paolo & C. Srl in data 23/01/2014 per l'importo di 123.817,74 + IVA 10% relativa al 6^ SAL dei lavori di restauro e risanamento conservativo del Palazzo Municipale;

DATO ATTO che l'impresa ha provveduto ad inviare a questo Comune copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori e cottimisti, in adempimento ai disposti di cui all'art. 118, comma 3, D. Lgs. 163/2006, con comunicazioni pervenute rispettivamente in data 06.03.2014 prot. 630 e in data 08.03.2014 prot. 669;

VISTO il titolo IV del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) Di approvare come approva, lo stato di avanzamento lavori n. 6 a tutto il 09/12/2013, presentato in data 16.12.2013 prot. 4483;

2) Di dare atto che la spesa complessiva dell'opera trova imputazione all'intervento n. 2.01.05.01/2040.5 impegno n. 215 competenza 2012 finanziato con mutuo con la Cassa DD.PP assistito da contributo regionale e impegno n. 250.01 RP 2010 , finanziato con fondi propri;

3) Di approvare, come approva, conseguente all'approvazione di cui al punto 1, l'unito certificato di pagamento della rata n. 6 di € 123.817,74 oltre ad Iva 10%= € 136.199,51. Iva compresa;

4) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario al pagamento della fattura n°05/2014/V2 emessa dall'Impresa Cagozzi Gian Paolo & C. Srl in data 23/01/2014 per l'importo di 123.817,74 + IVA 10%, come di seguito determinato, mediante bonifico su c/c Monte Parma - Agenzia di Baganzola (IBAN IT 80 S 0393012706IT43 L 01706), previe verifiche di legge:

5) Di dare atto che il pagamento della somma complessiva di € 136.199,51 verrà effettuato utilizzando l'impegno n. 250.01 RP 2010 , finanziato con fondi propri dando atto che la restante quota di finanziamento con contributo della Regione Piemonte verrà utilizzata per il pagamento dello stato finale in base alla determinazione della ripartizione tra finanziamento regionale in misura del 27,21% e risorse comunali in misura del 72,79%, come da comunicazione Direzione Opere Pubbliche Regione Piemonte prot. 60081/DB14.04 del 25.09.2013;

6) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento all'Impresa Cagozzi Gian Paolo & C.;

7) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco

ENTE APPALTANTE	:	COMUNE DI BARENGO (Provincia di Novara)
LAVORI PRINCIPALI	:	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE
LAVORI di cui alla VARIANTE NON VARIANTE	:	in data luglio 2013 - modifiche integrative suppletive finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, approvata con Deliberazione G.C. n° 40 del 05 ottobre 2013.
IMPRESA	:	"CAGOZZI GIAN PAOLO & C." S.r.l., con sede in Strada Commenda n. 9/A - 43031 BAGANZOLA - LOC. CERVARA (PR). C.F. e P.IVA 00394570345 in A T.I. con l'Impresa "SEQUINO COSTRUZIONI" S.r.l., con sede in Via Praga n. 5/b - Comparto Farnese 43010 BIANCONESE DI FONTEVIVO (PR). C.F. e P.IVA 07684090637.

CERTIFICATO n. 6 per il pagamento della 6^ rata.

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE

nr.	data	importo
1	23/05/2013	56.344,61
2	05/06/2013	69.274,81
3	24/07/2013	63.297,82
4	06/09/2013	112.462,04
5	27/11/2013	60.620,29
RIPORTO		361.999,57

- Visto il contratto stipulato presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Barengo (NO) in data 13.03.2013 al N. 485 di repertorio, registrato fiscalmente all'Ufficio del Registro di Novara il 22.03.2013 serie 1T 3165 col quale fu affidata alle predette Imprese l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma "A CORPO" dì netti Euro 453.780,34 (Euro quattrocentocinquantatremilasettecentoottanta/34) + I.V.A..
- Visto l'Atto di Sottomissione stipulato presso il Comune di Barengo (NO) in data 28.11.2013 al N. 487 di repertorio, registrato all'Ufficio Territoriale di Novara TS8. Estremi di registrazione : serie 1T n. 12511 del 04.12.2013 - che modifica l'importo "a corpo" del contratto principale portandolo ad un totale "a corpo" di € 498.192,63 (Euro quattrocentonovantottomilacentonovantadue/63) + I.V.A..

Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:

AMMONTARE DEI LAVORI PRINCIPALI			
per lavori e somministrazioni soggetti al ribasso d'asta contrattuale	€	579.672,51	
a dedurre ribasso d'asta contrattuale del 24,25%	€	-140.570,58	
TOTALE	€	439.101,93	
per lavori e somministrazioni non soggetti al ribasso d'asta contrattuale	€	11.933,91	
TOTALE	€	451.035,84	
Risulta l'ammontare dei lavori o delle somministrazioni di cui ai lavori principali		€	451.035,84
AMMONTARE DEI LAVORI di cui alla VARIANTE NON VARIANTE in data luglio 2013			
per lavori e somministrazioni soggetti al ribasso d'asta contrattuale	€	48.104,03	
a dedurre ribasso d'asta contrattuale del 24,25%	€	-11.665,23	
TOTALE	€	36.438,80	
per lavori e somministrazioni non			
		36.438,80	451.035,84

RIPORTO	361.999,57		36.438,80	451.035,84
		soggetti al ribasso d'asta contrattuale €	783,96	
		TOTALE €	37.222,76	
		Risulta l'ammontare dei lavori o delle somministrazioni di cui alla variante non variante		€ 37.222,76
		TOTALE ammontare dei lavori o delle sommistrazioni		€ 488.258,60
		RITENUTE CONTRATTUALI		
		del decimo sui primi €	€	
		del ventesimo su €	€	
		dello 0,50% (Art. 7 comma 2 del Capitolato Generale n° 145)	€ -2.441,29	
		Dedotto il totale delle ritenute		€ -2.441,29
		Rimane l'ammontare netto di		€ 485.817,31
		Dedotti i precedenti acconti di complessivi		€ -361.999,57
totale	361.999,57	Rimane il credito dell'Impresa di		€ 123.817,74

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Gli operai dell'Impresa CAGOZZI G. PAOLO & C. S.r.l. sono assicurati presso l'INAIL Sede di PARMA con posizione assicurativa 3399605
in data scadente il
continuativa
Gli operai dell'Impresa SEQUINO COSTRUZIONI S.r.l. sono assicurati presso l'INAIL Sede di PARMA con posizione assicurativa 13075235
P.A.T. 90706970/40
in data scadente il
continuativa

CERTIFICA

che ai termini dell'art. 93 del Capitolato Speciale d'Appalto, si può pagare all'impresa la somma di € 123.817,74 (Euro centoventitremilaotto-centodiciassette/74) + I.V.A..

Barengo, lì 23 GEN 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
del Comune di Barengo (NO)

COMUNE DI BARENGO - PROV. NOVARA -

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data **14.04.2014**. la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 14.04.2014

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna il mandato n° **273** relativo al pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì **14.04.2014**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Cavallini Rag. Cinzia

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale.

Li, 27.03.2014

Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco

Visto,
Barengo, lì 27.03.2014

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 148 Reg. pubbl.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la presente determinazione e di averla pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 06.05.2014

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

VISTO
Barengo, lì 27.03.2014

Il SINDACO
f.to Maggeni Geom. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 06.05.2014

Il Funzionario delegato
Carnevali Rag. Rosangela

---

(1) Per la copia scrivere firmato.