



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 08 DEL 01-04-2015

UFFICIO TECNICO COMUNALE

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI VIA CROCETTA E DEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA DEL CIMITERO ED IL PIAZZALE DEL PESO PUBBLICO (CUP I67H13001250004- CIG 58295118A7). LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALL'IMPRESA ARONA SCAVI SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con deliberazione di G.C. n° 22 del 01.06.2013 è stato riapprovato il programma triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 all'interno del quale è inserito il relativo elenco annuale 2013, in cui è stata prevista la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale di via Crocetta e del tratto di collegamento tra la via del cimitero ed il piazzale del peso pubblico, per un importo complessivo di € 200.000,00;
- con deliberazione C.C. n. 16 del 21.09.2013 è stato approvato il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, nel cui ambito è stato previsto lo stanziamento inerente ai lavori di che trattasi;
- con determinazione ufficio tecnico n. 64 del 19/09/2012 è stato affidato l'incarico per la redazione dei rilievi, planimetrie, progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione e contabilità dei lavori descritti in narrativa, al Geom. Delconti Massimo, con studio a Bellinzago Novarese in Via A. Antonelli n. 1;

VISTO il progetto esecutivo reso in data 02/08/2014 prot. 2477 dal Geom. Delconti Massimo, costituito dai seguenti elaborati: relazione tecnica generale-quadro economico di spesa, corografia, planimetria catastale ed insediamento urbanistico, planimetria di rilievo interventi A-C, planimetria sottoservizi, planimetria di progetto interventi A-C, planimetria progetto intervento B - segnaletica stradale, profilo longitudinale intervento A, sezioni di progetto intervento A, particolari costruttivi interventi A-C, piano particellare d'esproprio, computo metrico estimativo, elenco prezzi e analisi dei prezzi, capitolato speciale d'appalto, piano di sicurezza e di coordinamento;

VISTA la deliberazione G.C. n. 54 del 27.09.2014, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di progetto pari ad € 200.000,00, di cui € 134.000,00 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 2.714,42 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e contestualmente è stato dato al responsabile del servizio tecnico affinché proceda in via d'urgenza all'attivazione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 96 del 29.09.2014: "Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale di via Crocetta e del tratto di collegamento tra la via del Cimitero ed il piazzale del peso pubblico - Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento dei lavori - determina a contrarre. CUP I67H13001250004 - CIG 58295118A7";

VISTA la propria determinazione n. 118 del 03.12.2014 di aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'impresa Arona Scavi dei F.lli Castelli srl, la quale ha proposto un ribasso sul prezzo a base d'asta del 29,587 % per un importo definitivo di aggiudicazione di € 57.239,67 oltre ad € 49.994,24 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta ed € 2.714,42 quali oneri per la sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per un totale importo di contratto di € 109.948,33;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto in data 02.03.2015 e registrato al n. 491 di repertorio;

CONSIDERATO che, secondo quanto disciplinato dall'art. 22 del capitolato speciale d'appalto, ai sensi art. 26-ter, comma 1, del D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO che tale anticipazione ammonta ad € 10.994,84 IVA esclusa, stante l'importo di contratto di € 109.948,33;

VISTA la fattura n. 34 del 03.03.2015 di € 10.994,84 IVA esclusa, emessa dall'impresa Arona Scavi dei F.lli Castelli srl quale anticipazione contrattuale ai sensi art. 26-ter, comma 1, del D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 (art. 22 capitolato speciale d'appalto);

RICORDATO che era stato assegnato il cod. CIG n. 58295118A7 dall'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 in data 17.12.2010, i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

VISTO il Decreto Ministeriale 24.10.2007 concernente il Documento unico di regolarità contributiva;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'Impresa come si evince dal DURC rilasciato in data 26.03.2015 dalla Cassa Edile prot. 34682446;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto del Sindaco di Barengo di nomina del responsabile del servizio tecnico comunale;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, all'impresa Arona Scavi dei F.lli Castelli srl la fattura n. 34 del 03.03.2015 di € 10.994,84 IVA esclusa, emessa dall'impresa Arona Scavi dei F.lli Castelli srl quale anticipazione contrattuale ai sensi art. 26-ter, comma 1, del D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 (art. 22 capitolato speciale d'appalto), inerente ai lavori di cui all'oggetto;
2. Di imputare la complessiva spesa di € 13.413,70 all'impegno n. 237.01.01.01 RP 2013 sull'intervento 2.08.01.01/3110.04 finanziato con i proventi di cui alla L.R. 24/2002;
3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT83A0503445130000000020179;
4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data 20.04.2015 la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 20.04.2015

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna il mandato n° **163** e rev. per split payment n° **126** relativo al pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 20.04.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Cavallini Rag. Cinzia

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale.

Li, 20/04/2015

Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco

Visto,
Barengo, lì 20/04/2015

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 178 Reg. pubbl.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la presente determinazione e di averla pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 11.05.2015

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

VISTO
Barengo, lì 20/04/2015

Il SINDACO
f.to Maggeni Geom. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 11.05.2015

Il Funzionario delegato
Carnevali Rosangela

(1) Per la copia scrivere firmato.