



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

N. 102 DEL 27-11-2015

UFFICIO TECNICO COMUNALE

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE A MONTE DELL'ABITATO.
CODICE CUP I62J10000200006 - CODICE CIG 2413144D69. APPROVAZIONE
QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE

- la deliberazione della Giunta Comunale n° 42 del 14/10/2010, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto indicati dell'importo complessivo di € 250.561,80 a base d'asta oltre ad € 3.638,20 quali oneri per la sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, come risulta dagli elaborati a firma del Dott. Geol. Fulvio Epifani;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 11/05/2011 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori in parola, in conformità all'autorizzazione idraulica rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2873 del 02/11/2010 del competente Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico della Regione Piemonte Settore Decentrato di Novara;
- la determinazione ufficio tecnico n. 18 del 12-02-2011, quale determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la determinazione ufficio tecnico n. 36 del 20-07-2011 di approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori;
- il contratto rep. 482 del 17-10-2011 con il quale venivano affidati all'Impresa De Giuliani s.r.l. con sede a Borgomanero (NO) in Viale Marconi n. 58 i lavori in oggetto, per un corrispettivo di € 164.077,89 oltre ad € 3.638,20 per oneri di sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso ed Iva in termini di Legge, al netto del ribasso d'asta del 34,516% sull'importo a base d'asta di € 254.200,00;
- la Delibera Giunta Comunale n. 8 del 10/03/2012 di esame ed approvazione della perizia di variante dei lavori in conformità al disposto dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e combinato art. 161 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta di cui alla nota prot. 34325 in data 23/04/2012 della Regione Piemonte direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, settore difesa assetto idrogeologico;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. 43384 in data 28/05/2012 dalla Regione Piemonte direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, settore attività di supporto tecnico giuridico ed amministrativo;

ATTESO che la spesa complessiva di quadro economico, pari ad € 380.000,00 trova imputazione all'int. 2.09.06.01/3498.02 finanziato con i proventi dello smaltimento rifiuti per € 205.000,00 e con contributo della Regione Piemonte per € 175.000,00;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 17/07/2012, come da verbale di ultimazione lavori agli atti di quest'ufficio;

RICHIAMATA la determinazione ufficio tecnico n. 87 del 05.12.2012, con la quale veniva approvato lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di regimazione acque collinari a monte dell'abitato eseguiti dall'Impresa DE GIULIANI S.R.L, sede legale in Viale Marconi n. 56 - Borgomanero (NO) sede operativa in Loc. S. Giovanni n. 16 - Cressa (NO) c.f. e p.iva 00540290038, secondo la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa redatta dal direttore dei lavori Dott. Geol. Fulvio Epifani;

DATO atto che ad ultimazione delle procedure espropriative che, come da piano particellare d'esproprio approvato, hanno interessato n. 22 ditte catastali con la derivante necessità di provvedere all'esecuzione del rilievo di dettaglio dello stato finale ed alla contestuale presentazione di tutti i tipi di frazionamento catastale per l'identificazione delle porzioni espropriate e relativa acquisizione, con delibera G.C. n. 54 del 11.08.2015 è stata approvata la *"PRESA D'ATTO PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO AGGIORNATO ALLE CONSISTENZE IMMOBILIARI DELLE AREE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE A MONTE DELL'ABITATO"* e con determinazione ufficio tecnico n. 57 del 12.08.2015 è stata approvata la *"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO INERENTE LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE A MONTE DELL'ABITATO. CUP I62J10000200006 - CIG 2413144D69"*;

CONSIDERATO pertanto che a conclusione del procedimento, sulla base degli atti adottati in merito alla definizione del piano particellare d'esproprio aggiornato e della conseguente avvenuta liquidazione delle somme spettanti quali indennità agli aventi titolo, è possibile procedere all'approvazione del quadro economico consuntivo e di raffronto inerente alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dei lavori;

VISTO quindi il quadro economico consuntivo e di raffronto delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, che viene allegato alla presente determinazione sub. A), dal quale risulta una spesa complessiva sostenuta pari ad € 306.752,78 (€ 200.510,93 per lavori ed € 106.241,85 quali somme a disposizione);

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto del Sindaco di Barengo di nomina del responsabile del servizio tecnico comunale;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni tutte indicate in narrativa, il quadro economico consuntivo e di raffronto inerente alle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dei lavori di REGIMAZIONE ACQUE COLLINARI A MONTE DELL'ABITATO (CUP I62J10000200006 - CODICE CIG 2413144D69), che si allega alla presente sub A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione dell'opera ammonta a complessivi € 306.752,78 (*€ 200.510,93 per lavori ed € 106.241,85 quali somme a disposizione*);
3. Di dare atto che copia della presente determinazione e dell'allegato quadro economico consuntivo sarà inviata alla Regione Piemonte, unitamente a copia della determinazione ufficio tecnico n. 87 del 05.12.2012 e del certificato di regolare esecuzione a firma del direttore lavori dr. geol. Fulvio Epifani.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Geom. Marco Chiera

ALLEGATO A) ALLA DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 102 DEL 27-11-2015

LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE COLLINARI A MONTE DELL'ABITATO
 CIG n. 2413144D69 - CUP n. 162J10000200006

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO E DI RAFFRONTO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO

	Somme inserite in progetto Delibera G.C. n. 27 del 11.05.2011	Variante Delibera G.C. n. 8 del 10.03.2012 (con utilizzo parziale del ribasso)	Spese effettivamente sostenute
--	--	--	--------------------------------

Per opere a base d'asta

Importo lavori assegnabile a ribasso	€ 250.561,80	€ 300.642,49	
Ribasso 34,516%	€ 86.483,91 (-)	€ 103.769,76 (-)	
	€ 174.077,89	€ 196.872,73	€ 196.872,73
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.638,20	€ 3.638,20	€ 3.638,20
TOTALE LAVORI	€ 167.716,09	€ 200.510,93	€ 200.510,93

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 20% sui lavori	€ 33.543,22	€ 27.357,54	€ 42.107,29 (Iva 21%)
Iva 21% su importo € 130.274,00	---	€ 16.134,49	
Iva 23% su importo € 70.236,93	---		
Spese tecniche (progettazione D.L. contabilità sicurezza)	€ 41.016,24	€ 42.000,00	€ 42.000,00
Compressive contributo 2%	€ 8.203,25	---	€ 8.820,00 (Iva 21%)
Iva 20% su spese tecniche	---	€ 4.306,71	
Iva 21% su importo € 20.508,12	---	€ 4.943,13	
Iva 23% su importo € 21.491,88	---		
Incentivo RUP	€ 1.271,00	€ 1.521,40	€ 1.521,40
Esposti, servizi ed acquisizione aree	€ 23.800,00	€ 23.800,00	€ 10.960,88
Attrezzamenti e risoluzione interferenze	€ 669,51	€ 669,51	€ 304,28
Polizza assicurativa a favore Provincia per manutenzione suolo pubblico	---	€ 528,00	€ 528,00

TOTALE SOMME A DISP. € 108.503,22 € 121.280,78 € 106.241,85

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO CONTRATTUALE € 276.219,31 € 321.791,71 € 306.752,78 TOTALE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE

(Ribasso contrattuale compresa Iva € 103.780,69)

(IMPORTO COMPLESSIVO € 380.000,00)

Il costo totale dell'opera, come da progetto esecutivo, ammontava ad € 380.000,00 ed era così finanziato:
 - € 205.000,00 con fondi comunali (LR 24/2002)
 - € 175.000,00 con contributo regionale (di cui già incassati € 105.000,00)

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale ai fini dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000.

Li, 27.11.2015

Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco

Visto,
Barengo, lì 02.12.2015

Il Segretario Comunale
f.to Gugliotta Dott. Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 506 Reg. pubbl.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la presente determinazione e di averla pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 11.12.2015

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

VISTO
Barengo, lì 27.11.2015

Il SINDACO
f.to Maggeni Geom. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 11.12.2015



Il Funzionario delegato
Rosangela Carnevali
Rosangela Carnevali

(1) Per la copia scrivere firmato.